


Etapas da Elaboração do PDI

Clique nas etapas para visualizar o detalhamento.



LEGENDA:

- Pré-Comissão
- Preparação
- Diagnóstico
- Planejamento
- Concluída
- Não concluída



PDI 2022-2032

Estruturação

Compõe a etapa **Pré-Comissão**.

Período: julho a dezembro de 2020.

Ações

- Propostas de abrangência e o período de vigência do PDI
- Proposta de metodologia e cronograma do processo
- Validação da proposta junto à Gestão
- Deliberação junto aos Conselhos
- Designação de Comissão Central do PDI (CCPDI) pelo Reitor



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Preparação de documentos internos, documentos de base e estratégias de comunicação

Compõe a etapa **Preparação**.

Período: janeiro a março de 2021.

Ações

- Instauração da CCPDI
- Definição do calendário de reuniões
- Criação do Regimento Interno da CCPDI
- Definição da estratégia de comunicação (identidade visual, site, etc.)
- Leitura comentada dos documentos de referência, com elaboração de relatórios
- Definição da proposta de capacitação
- Divulgação dos documentos de referência para a comunidade no site



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Capacitação da CCPDI

Compõe a etapa **Preparação**.

Período: março de 2021.

Ação

- Capacitação em gestão estratégica e ferramentas de análise
 - ▶ Curso on-line em ambiente Moodle



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Designação de Comitê Técnico

Compõe a etapa **Preparação**.

Período: março de 2021.

Ações

- Criação de Comitê Técnico integrado por professoras do Curso de Administração da Uergs.



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Detalhamento da metodologia

Compõe a etapa **Preparação**.

Período: abril de 2021.

Ações

- Definição das ferramentas de análise
- Definição dos seminários formativos
- Estruturação do processo para coleta de dados
- Organização das discussões nas Unidades, Regiões e Reitoria



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Live de abertura dos trabalhos do PDI com a comunidade

Compõe a etapa **Preparação**.

Data: 27 de abril de 2021, às 19h.

Ações

- Live com a presença do reitor, Leonardo Beroldt, e da vice-reitora e superintendente de Planejamento, Sandra Lemos.
 - ▶ Evento com transmissão via Youtube
 - ▶ Possibilidade de esclarecimento de dúvidas da comunidade universitária sobre o processo de elaboração do PDI.



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Seminários formativos

Compõe a etapa **Preparação**.

Período: maio de 2021.

Ações

- Realização de seminários e fóruns para a comunidade universitária
- Exposição à Comunidade dos eixos temáticos estruturais do PDI enquanto documento legal



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Consultas à comunidade

Compõe a etapa **Diagnóstico**.

Período: maio de 2021.

Ações

- Análise Situacional:
 - Análise das questões internas e externas
 - ▶ Metodologia: Matriz SWOT-Pestel
 - Análise de reconhecimento institucional e da realidade externa
 - ▶ Metodologia: Matriz dos 2R's e a Matriz GE de Atratividade / Mentimeter (nuvem de palavras)



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Construção de cenários e alternativas

Compõe a etapa **Diagnóstico**.

Período: maio de 2021.

Ações

- A partir dos dados da Análise Situacional, criação de três cenários: otimista, pessimista e o mais provável de acontecer, além de viabilidade em “futuros” de curto, médio e longo prazo.
 - ▶ Metodologia: Design Thinking



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Contribuições do FOPEDI

Compõe a etapa **Diagnóstico**.

Período: maio de 2021.

Ações

- Contribuições por meio de formulário on-line, com questões fechadas e uma aberta.
 - ▶ Metodologia: a definir



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Contribuições do Fórum de Áreas

Compõe a etapa **Diagnóstico**.

Período: junho de 2021.

Ações

- Apreciação pelos participantes do Fórum da análise situacional consolidada.
 - ▶ Metodologia: a definir



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Análise e sistematização dos dados

Compõe a etapa **Diagnóstico**.

Período: julho de 2021.

Ações

- Consolidação das análises, levantamento das necessidades estratégicas mais relevantes e sistematização dos dados
 - ▶ Metodologia: consolidação de dados, com registro em quadros-síntese.
- Reflexão sobre o Perfil Estratégico e Prioridades
 - ▶ Metodologia: Brainstorming / Mentimeter (nuvem de palavras)



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Reflexão sobre Missão, Visão e Valores

Compõe a etapa **Diagnóstico**.

Período: julho de 2021.

Ação

- Definição sobre Missão, Visão e Valores (validar juridicamente se essas modificações precisam de alteração legal)
 - ▶ Metodologia: a definir



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Definição da estratégia

Compõe a etapa **Planejamento**.

Período: setembro e outubro de 2021.

Ações

- Definição dos objetivos institucionais/estratégicos
 - ▶ Metodologia: discussão interna
- Definição da Estratégia
 - ▶ Metodologia: discussão conjunta
- Definição de indicadores e metas
 - ▶ Metodologia: discussão interna
- Definição do processo sistemático de controle do PDI
 - ▶ Metodologia: discussão interna
- Elaboração da minuta do documento final do PDI
 - ▶ Metodologia: atividade interna



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Aprovação do PDI nos conselhos superiores

Compõe a etapa **Planejamento**.
Período: novembro de 2021.

Ações

- Apreciação pelo Conepe
- Apreciação pelo Consun

Voltar para a trilha.



PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Publicação

Compõe a etapa **Planejamento**.

Período: dezembro de 2021.

Ação

- Aprovação e publicação do PDI



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs

Implantação e monitoramento

Período: janeiro a março de 2022

Ações

- Construção do Mapa Estratégico da UERGS
 - ▶ Metodologia: alocação dos objetivos estratégicos ou problemas nas dimensões do BSC (“customizado” para IES: 3 ou 4 perspectivas, considerando modelos aplicados em órgãos públicos).
- Definição de projetos e Planos de Ação
 - ▶ Metodologia: discussão conjunta
- Atribuições das Pró-Reitorias no gerenciamento dos Planos
 - ▶ Metodologia: atividade interna
- Montagem do cronograma de acompanhamento
 - ▶ Metodologia:
 - no desenvolvimento do Plano, haverá retornos sobre o acompanhamento do PDI para as diversas instâncias da comunidade acadêmica, criando-se um fluxo constante de alimentação das informações.
 - por ser um Plano de longo prazo e atendendo à flexibilidade do processo de Gestão Estratégica, ao vislumbrar-se outras formas de atingimento das metas e indicadores, podem surgir mudanças ou adequações necessárias.



Voltar para a trilha.

PDI 2022-2032
Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uergs