

CRONOGRAMA DO PROCESSO ESTATUINTE DA UERGS
(Aprovado na 321ª Sessão Extraordinária do Consun - 23/07/2026)

FASES	AÇÃO	QUEM	DATA/PERÍODO
FASE 1: Conferências Locais e Audiências Públicas nas Unidades Universitárias da Uergs e na Reitoria	Divulgar amplamente o Processo Estatuinte para a comunidade universitária da Uergs.	Comissão de Articulação e Assessoria de Comunicação da Uergs	Da aprovação no Consun até 26 de junho de 2026
	Realizar o processo de escolha das Comissões Locais.	Unidades e Reitoria	De 28 de abril a 18 de maio de 2026
	Enviar a composição das Comissões Locais das Unidades e da Reitoria para a Comissão de Articulação.	Unidades e Reitoria	Até 18 de maio 2026
	Elaborar e disponibilizar o formulário público para contribuição ao novo Estatuto na página da Estatuinte (site Uergs).	Comissão de Articulação e Comissão de Apoio Técnico	De 19 de maio até 04 de setembro 2026
	Organizar e coordenar Conferências Locais, Audiências Públicas e a eleição dos delegados.	Comissão Local	De 19 de maio até 04 de setembro 2026

FASE 1: Conferências Locais e Audiências Públicas nas Unidades Universitárias da Uergs e na Reitoria	Enviar ata de presença das Conferências Locais e informar a nominata de delegados à Comissão de Articulação.	Comissão Local	De 19 de maio a 08 de setembro de 2026
	Realizar a formação ou nivelamento dos delegados	Comissão de Articulação	De 08 de setembro a 18 de setembro de 2026
	Realizar a sistematização das propostas e o envio do resultado à Comissão de Apoio Técnico.	Comissão de Sistematização	De 08 de setembro a 09 de outubro de 2026
	Realizar a revisão jurídica e a adequação legal do texto sistematizado; após, enviar à Comissão de Articulação.	Comissão de Apoio Técnico	De 12 de outubro a 30 de outubro de 2026
	Publicar o caderno de propostas na página da Estatuinte (site Uergs).	Comissão de Articulação	Entre 30 de outubro e 03 de novembro de 2026
FASE 2: Conferências por Áreas de Conhecimento	Disponibilizar o formulário público para contribuição ao novo Estatuto na página da Estatuinte (site Uergs).	Comissão de Articulação e Comissão de Apoio Técnico	De 04 de novembro a 18 de dezembro de 2026
	Organizar as Conferências por Áreas de Conhecimento.	Comissão de Articulação	De 04 de novembro a 18 de dezembro de 2026

FASE 2: Conferências por Áreas de Conhecimento	Realizar a sistematização das propostas adicionais por área de conhecimento e o envio do resultado à Comissão de Apoio Técnico.	Comissão de Sistematização (delegados)	De 11 a 26 de fevereiro de 2027
	Realizar a revisão jurídica e a adequação legal do texto sistematizado; após, enviar à Comissão de Articulação.	Comissão de Apoio Técnico	De 01 a 19 de março de 2027
	Publicar o caderno de propostas atualizado na página da Estatuinte (site Uergs).	Comissão de Articulação	Entre 19 e 22 de março de 2027
FASE 3: Conferências por Segmento	Disponibilizar o formulário público para contribuição ao novo Estatuto na página da Estatuinte (site Uergs).	Comissão de Articulação e Comissão de Apoio Técnico	De 22 de março a 23 de abril de 2027
	Organizar as Conferências por Segmento	Comissão de Articulação	De 22 de março a 23 de abril de 2027
	Realizar a sistematização das propostas adicionais por segmento e o envio do resultado à Comissão de Apoio Técnico.	Comissão de Sistematização (delegados)	De 26 de abril a 07 de maio de 2027
	Realizar a revisão jurídica e a adequação legal do texto sistematizado; após, enviar à Comissão de Articulação.	Comissão de Apoio Técnico	De 10 a 28 de maio de 2027

FASE 3: Conferências por Segmento	Publicar a versão final do caderno de propostas na página da Estatuinte (site Uergs) e providenciar a sua ampla divulgação.	Comissão de Articulação	Entre 28 de maio a 18 de junho de 2027
FASE 4: Congresso Estatuinte	Organizar operacionalmente o Congresso Estatuinte.	Comissão de Articulação	De 21 a 25 de junho 2027
	Realizar o Congresso Estatuinte.	Comissão de Articulação	De 28 de junho a 9 de julho de 2027
	Realizar esclarecimentos normativos e jurídicos à plenária do Congresso Estatuinte.	Comissão de Apoio Técnico	De 28 de junho a 9 de julho de 2027
	Realizar a sistematização das propostas aprovadas no Congresso Estatuinte para compor o novo Estatuto e o envio do resultado à Comissão de Apoio Técnico e Comissão de Articulação.	Comissão de Sistematização (delegados)	De 12 a 30 de julho 2027
	Publicar as propostas aprovadas no Congresso Estatuinte na página da Estatuinte (site Uergs) e providenciar a sua ampla divulgação.	Comissão de Articulação	De 30 de julho a 20 de agosto de 2027

FASE 4: Congresso Estatuinte	Elaborar e encaminhar projeto de resolução do novo Estatuto da Uergs à Procuradoria Jurídica da Uergs.	Comissão de Apoio Técnico	De 2 de a 27 de agosto de 2027
	Proceder com análise e manifestação sobre o projeto de resolução do novo Estatuto da Uergs e encaminhá-lo à Comissão de Articulação.	Procuradoria Jurídica da Uergs	De 30 de agosto a 10 de setembro de 2027
	Encaminhar ao Consun o projeto de resolução do novo Estatuto.	Comissão de Articulação	Entre 10 e 13 de setembro de 2027